Team. 아직 청춘이다

# 에어 풋볼



#### Member.

2018261001 함승주 2018261005 함기표 2018261013 조한민 2018261030 박성준 2018261075 정태호 2018261071 나호윤 목차 Table of Contents **1** 주제

**2** 구성도

**3** 현재진행상황

4 문제되는상황

5 앞으로해야할내용

# <u>Part 1</u> 주제



#### 에어 풋볼

MDF보드와 3D프린팅, 아크릴 판으로 제작된 테이블 양 끝에서 두 사람이 탁자 표면에 밀착 된 납작한 공(Puck)을 테이블 내부에 위치한 팬 으로부터의 부력을 이용해 채로 밀고 받는 게임

#### 기능

도너먼트 형식으로 승부를 가려내며 매 경기 승패 및 득 실점 , 토너먼트 결과를 앱 상에서 확인할 수 있음

1 제작물의 도면 설계 능력 향상

2 안드로이드스튜디오를 이용한 앱 개발 및 UI 디자인 능력 향상

Nextion 디스플레이 작업 방법 학습

4 파이어베이스기술활용 DB 관리 능력 향상


- 1
- 플레이어의 흥미 유발을 위한 게임 시스템 구축

2 남녀노소쉽게 <del>즐</del>길 수 있는 스포츠환경 구축

3 DB를 활용하여 대전 형식 구축

코로나19 규제완화에 따른 컨택트 문화로의 예시 기대

# Part 2 구성도





MDF 합판 목재를 이용하여 테이블의 전체적인 뼈대를 구성



3D 프린터로 테이블경계 및 굴절 면 부품 채&퍽 제작




LED 스트립을 사용하여 테이블 조명 구성



테이블 최 상단 층에 제작한 아크릴을 부착

## <u>Part 3</u> 현재진행상황





● 안드로이드 스튜디오와 파이어베이스 연동








- Nextion Display를 이용하여 게임 진행 현황, 득점 시, 게임 종료 시의 애니메이션을 추가
  - 아두이노와 각종 기기 연결 확인(esp-8266과의 연결은 아직 확인 못함)
    - Line Tracker를 이용한 모션 감지로 득점 확인
      - Button을 누르면 리셋이 되는것을 확인



● LED 스트랩 2개를 서로 연결하여 작동 되는 것을 확





● 목재, 아크릴 재단의 부품을 확인 ● 목재 페인팅 진행

## 현재 진행 상황







● 안드로이드 스튜디오 초기 구성 화면 ● 추후에 디자인 적용 예정

# <u>Part 4</u> 문제되는상황

## 문제되는상황



● 3D 프린터로 재단한 부품을 아직 확인 하지 못하였기 때문에 실제 확인이 필요

## 문제되는상황



● 보유한 팬의 속도와 크기에 문제를 판단하여 팬 개수 추가 및 변경 예상



● 아두이노와 Nextion Display의 연결은 확인 했으나 시리얼 모니터상에서의 데이터 표시 확인 필요





● Firebase와 아두이노 간 Realtime Database로 연결이 된 것을 확인 했으나 데이터를 주고 받아야할 부분에 대해서 더 알아봐야 할 필요가 있음

## <u>Part 5</u> 앞으로해야할내용





- 아두이노와 esp-8266을 이용한 연결확인 필요
- 미 배송된 3d 프린팅 부품과 기존 부품들간 크기 확인
- 게임에 필요한 팬 수량 확인 필요

## 앞으로해야할내용







앱 UI 디자인 초안에 맞춰 개발 진행 예정

